

Số: 8746/BGTVT-ĐTCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

V/v thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án,
điều chỉnh thiết kế cơ sở, TMĐT và điều
chỉnh hợp đồng dự án BOT, BT do Bộ
GTVT quản lý



- Cục QLXD & CL CTGT;
- Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư;
- Các Ban QLDA: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 85, ATGT, Thăng Long và đường Hồ Chí Minh;
- Các Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án (có danh sách kèm theo).

Thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông của Đảng và Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã và đang chỉ đạo triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT, BT. Bộ GTVT đã thành lập Ban chỉ đạo công tác quyết toán dự án BOT hoàn thành do Bộ GTVT quản lý (Quyết định số 1859/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT). Để thuận tiện cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện, đảm bảo tiến độ thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án BOT, BT và hoàn tất các thủ tục theo quy định, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện các nội dung sau:

1. Về thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư điều chỉnh.

- Điều chỉnh dự án làm thay đổi mục tiêu, quy mô đầu tư, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án, tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn sử dụng: Theo quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng 2014, Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của người quyết định đầu tư. Các trường hợp điều chỉnh khác thẩm quyền do chủ đầu tư quyết định và có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung điều chỉnh do mình quyết định thực hiện.

- Điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án khi quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí địa điểm xây dựng, hướng tuyến, quy mô, công năng sử dụng các công trình thuộc dự án: Theo điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của người quyết định đầu tư. Các trường hợp điều chỉnh khác thẩm quyền do chủ đầu tư quyết định và có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung điều chỉnh do mình quyết định thực hiện.

- Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt: Theo Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thẩm quyền do chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình.

2. Trình tự thực hiện được hướng dẫn cụ thể như sau:

2.1. Trường hợp Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh:

Căn cứ vào Hợp đồng dự án đã ký và các quy định nêu tại Mục 1 văn bản này, các chủ đầu tư dự án khẩn trương rà soát các nội dung dự án, khi điều chỉnh dự án, thiết kế cơ sở điều chỉnh mà thay đổi mục tiêu, quy mô đầu tư, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án, tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn sử dụng có văn bản đề nghị người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh, trong đó cần làm rõ lý do, nội dung, phạm vi điều chỉnh và đề xuất giải pháp thực hiện. Căn cứ văn bản chấp thuận của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ dự án, thiết kế cơ sở điều chỉnh, tổng mức đầu tư điều chỉnh trình cơ quan chủ trì thẩm định theo phân cấp để thẩm định. Nội dung hồ sơ dự án và tờ trình trình duyệt phải phù hợp quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. Trình tự thực hiện khi trình duyệt điều chỉnh theo quy định tại Quyết định số 4255/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT và các văn bản sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện (nếu có).

2.2. Trường hợp thẩm quyền do chủ đầu tư quyết định:

Các trường hợp điều chỉnh khác nêu tại Khoản 2.1 Mục 2 văn bản này, chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ GTVT qua Cục QLXD & CL CTGT chủ trì xem xét báo cáo Bộ GTVT chấp thuận về nội dung thay đổi làm cơ sở duyệt theo thẩm quyền.

3. Về xử lý một số thủ tục khác: Trong quá trình thực hiện nếu có sử dụng đến dự phòng phí cho khối lượng phát sinh hoặc trượt giá thì chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ trình Ban QLDA kiểm tra trình Bộ GTVT qua Cục QLXD & CL CTGT chủ trì xem xét báo cáo Bộ GTVT chấp thuận làm cơ sở duyệt theo thẩm quyền.

4. Tổ chức thực hiện:


- Các Ban QLDA (đại diện CQNNCTQ) đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện. Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, rà soát trình Bộ GTVT xem xét duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế cơ sở, điều chỉnh tổng mức đầu tư (nếu có) và điều chỉnh hợp đồng dự án theo đúng quy định tại Quyết định số 2777/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2015 và Quyết định số 4255/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT và hợp đồng dự án đã ký.

- Các trường hợp điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế cơ sở, điều chỉnh tổng mức đầu tư (nếu có) phải tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Hợp đồng BOT, BT đã ký.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải để xem xét, xử lý./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Tài chính;
- Tổng cục ĐBVN;
- Lưu: VT, Ban ĐTCT (4b).



Nguyễn Hồng Trường